Minister
Rozwoju i Technologii

Znak pisma: DIP-VI.053.2.2024
Warszawa, 12 czerwca 2024 r.

Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu

**Dotyczy: odpowiedzi na oświadczenie Pani Senator Anny Górskiej, sygnatura sprawy: BPS/043-13-265/24**

**Szanowna Pani Marszałek,**

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Panią Senator Annę Górską w sprawie rezygnacji z realizacji projektu dotyczącego rozwoju produkcji substancji czynnych (API) prowadzonego w ramach Krajowego Planu Odbudowy, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Prace nad Krajowym Planem Odbudowy rozpoczęły się 2021 r. i w tamtym okresie Ministerstwo Rozwoju i Technologii zgłosiło propozycję projektu dotyczącego rozwój potencjału sektora leków i wyrobów medycznych – inwestycje związane z produkcją API w Polsce. W związku z faktem, że od 2021 r. wystąpiły nowe okoliczności związane z pojawieniem się nowych dokumentów strategicznych na szczeblu UE, a także zmieniła się sytuacja rynkowa mająca istotny wpływ na projekt API, na początku bieżącego roku MRiT zgłosiło ww. projekt do rewizji do Komisji Europejskiej.

Zgłoszenie projektu do rewizji zostało poprzedzone konsultacjami publicznymi z przedstawicielami przemysłu farmaceutycznego, w celu zweryfikowania, czy możliwe jest zrealizowanie inwestycji na obecnie obowiązujących zasadach. Z informacji otrzymanych od organizacji branżowych wynikało, że zrealizowanie projektu w założonym terminie (do połowy 2026 r.) jest nierealne. Branża wskazała, że czas trwania budowy nowej inwestycji szacuje się średnio na 3-6 lat (w zależności od skali projektu). W przypadku projektów o charakterze modernizacyjno-inwestycyjnym, optymalny czas na ich realizację może wynosić od 12 do 48 miesięcy licząc od momentu uzyskania środków. Wątpliwość budziła również forma wsparcia – przedsiębiorcy wnioskowali o zmianę finansowania z pożyczek na granty.

W związku z powyższym w ramach rewizji MRiT wnioskowało do KE między innymi o wprowadzenie zmian w terminach ukończenia inwestycji i wyrażenie zgody na zmianę wskaźnika, tak aby do połowy 2026 r. możliwe było jedynie podpisanie umów z wnioskodawcami, a nie zakończenie realizacji inwestycji. W związku z brakiem zgody Komisji Europejskiej na zmianę terminu realizacji inwestycji, MRiT odstąpiło od realizacji komponentu KPO dotyczącego rozwoju API.

Należy również zaznaczyć, że nie było możliwe wcześniejsze uruchomienie naborów na projekty dot. API, ponieważ rozwiązania krajowe dopuszczały prefinansowanie ze

+48 222 500 123
kancelaria@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Ministerstwo
Rozwoju i Technologii

środków będących w dyspozycji Polskiego Funduszu Rozwoju tylko inwestycji objętych częścią dotacyjną KPO. Mechanizm ten nie dotyczył inwestycji będących w części pożyczkowej KPO, a taki został wybrany dla inwestycji dotyczących rozwoju API.

Obecnie MRiT poszukuje alternatywnych rozwiązań pozwalających na rozwój zdolności przemysłowych w zakresie API. Podjęto już rozmowy z przedstawicielami innych resortów, w tym: MZ, MNiSW, MON, aby jak najszybciej znaleźć optymalne rozwiązanie. Należy również zaznaczyć, że resort ds. gospodarki pozostaje w stałym dialogu z przedstawicielami branży farmaceutycznej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii nie dysponuje informacjami na jaki cel zostały przekazane środki z komponentu dot. API. Prace związane z koordynowaniem Krajowego Planu Odbudowy w Polsce prowadzi Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

**Z upoważnienia, z wyrazami szacunku**

Waldemar Sługocki

Sekretarz Stanu

/ kwalifikowany podpis elektroniczny /

+48 222 500 123
kancelaria@mrit.gov.pl
gov.pl/rozwoj-technologia

Pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
Ministerstwo
Rozwoju i Technologii