Minister
Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.30.2026
Warszawa, 21 października 2026

Pani
Magdalena Biejat
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Pawlaka na 64. posiedzeniu Senatu w dniu 6 sierpnia 2026 r. w sprawie budowy stopnia wodnego w Siarzewie, przedstawiam poniższe informacje.

Na wstępie informuję, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (dalej jako: PGW Wody Polskie) zadanie pn. „Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka", w ramach którego przewidziano budowę stopnia wodnego Siarzewo, jest obecnie największym przygotowywanym przedsięwzięciem PGW WP na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Budowa stopnia wodnego Siarzewo jest strategicznie uzasadniona, głównie z uwagi na gospodarowanie zasobami wodnymi oraz zachowanie bezpieczeństwa powodziowego związanego z zagrożeniami ze strony rzeki Wisły. Podkreślenia wymaga także konieczność zapewnienia zimowej osłony przeciwpowodziowej, dla której niezbędne jest zagwarantowanie głębokości odpowiedniej dla pracy lodołamaczy.

Odnosząc się do wspomnianej w oświadczeniu Pana Senatora decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej WSA w Warszawie), o oddaleniu skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska należy wskazać, że w konsekwencji w chwili obecnej PGW Wody Polskie nadal nie posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach niezbędnej do realizacji przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez PGW WP, wyrok WSA powoduje następujące skutki, wpływające na realizacje stopnia wodnego w Siarzewie:

- brak możliwości realizacji założonego harmonogramu zadania , tj. przystąpienia do wykonania Programu Funkcjonalno- Użytkowego, a następnie sporządzenia dokumentacji projektowej,
- wzrost szacunkowej wartości inwestycji ze względu na upływ czasu,
- przesunięcie realizacji rzeczowej przedsięwzięcia w czasie, prowadzące w dalszej kolejności do braku zapewnienia źródeł finansowania i sposobu przewidywanej realizacji przedsięwzięcia,

Infolinia: +48 22 630 10 00
kancelaria@mi.gov.pl
www.gov.pl/web/infrastruktura

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

- dalszą konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego,
- konieczność podjęcia działań dla zapewnienia bezpieczeństwa Stopnia Wodnego we Włocławku.

W obecnej sytuacji istnieje możliwość złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej NSA). W przypadku skorzystania z tej możliwości przez PGW Wody Polskie[1], w zależności od wyroku NSA, nastąpi zakończenie obecnej procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej i konieczność wystąpienia o nową decyzję, co będzie wymagało opracowania nowego raportu o oddziaływaniu na środowisko, lub też NSA przekaże dokumentację do ponownego procedowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska lub WSA w Warszawie.

Jednocześnie należy wskazać, iż mimo braku ww. działań inwestycja nie została wstrzymana – jak wskazano wyżej, znajduje się ona na etapie postępowania przed sądem administracyjnym. Niemniej jednak brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach utrudnia dalszą realizację projektu.

Odnosząc się do działań niezbędnych dla zapewnienia długofalowego bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku wyjaśniam, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez PGW Wody Polskie, zapewnienie długofalowego bezpieczeństwa stopnia wodnego we Włocławku pozostaje istotnym zadaniem w zakresie utrzymania bezpieczeństwa infrastruktury hydrotechnicznej. Należy podkreślić, że ewentualne wstrzymanie realizacji stopnia wodnego w Siarzewie nie oznacza rezygnacji z działań na rzecz bezpieczeństwa Stopnia Wodnego we Włocławku. Będą prowadzone działania ukierunkowane na zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania istniejącej infrastruktury, obejmujące w szczególności systematyczny monitoring stanu technicznego oraz prowadzenie okresowych ocen i badań bezpieczeństwa budowli. PGW Wody Polskie będzie realizowało także niezbędne prace utrzymaniowe, remontowe i modernizacyjne, stosownie do wyników prowadzonych analiz i kontroli. Zakres podejmowanych działań będzie każdorazowo dostosowywany do aktualnego stanu technicznego obiektu. Priorytetem pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz bezpiecznego funkcjonowania stopnia wodnego we Włocławku.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu

[1] PGW Wody Polskie po otrzymaniu wyroku WSA i zapoznaniu się z uzasadnieniem rozważy wniesienie skargi kasacyjnej do NSA