**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku**

O/GD.KP-13.4170.5.24.2023.DR.7

Gdańsk, dnia 19-06-2024 r.

Szanowna Pani
Magdalena Biejat
Wicemarszałek Senatu
ul. Wiejska 6/8
00-902 Warszawa
ePUAP: /Kancelaria_Senatu/SkrytkaESP

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)

Dotyczy: Oświadczenie złożone przez senatora Kazimierza Kleinę w dniu 3 czerwca 2024 r.

Korespondencja związana:
[1] Pismo nr BPS/043-12-244/24 z 05.06.2024 r.

Odpowiadając na pismo [1] i odnosząc się do treści Oświadczenia Senatora Kazimierza Kleiny z 03.06.2024 r. na wstępie informuję, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie dysponowała informacjami na temat wydanej przez Starostę Powiatowego w Lęborku decyzji numer 390/11 z 24.01.2011 r. w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rzecz Polskiego Związku Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Gen. Władysława Sikorskiego w Lęborku (określane dalej jako PZD), jak również na temat istniejącej na terenie objętym inwestycją instalacji wodociągowej nad brzegiem rz. Okalicy, której nie ma na mapie zasadniczej pozyskanej z właściwego ośrodka geodezyjnego.
W konsekwencji dokument ten oraz informacje z tym związane nie zostały udzielone Wykonawcy w toku postępowania przetargowego, na etapie ofertowania. Okoliczności te nie zostały również ujawnione w toku pozyskiwania przez Wykonawcę pozwolenia wodnoprawnego objętego decyzją numer GD.RUZ.4210.51.13.2022.AB z dnia 05.08.2022 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW w Gdańsku .

W ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie, Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)” nastąpiła konieczność zmiany przebiegu rzeki Okalicy, zatem dopiero po rozpoczęciu robót

budowlanych Wykonawca natrafił na ww. urządzenie, które pozostało poza linią brzegową nowowybudowanego koryta rzeki i na początku października 2023 r. uzyskał kopię dokumentów z PZD.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy, zebraniu niezbędnych opinii i uzyskaniu aprobaty Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podjęta decyzja o pozostawieniu fragmentu starego koryta rzeki Okalica na cele poboru wód powierzchniowych przez Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. gen. Wł. Sikorskiego w Lęborku.

W związku z takim działaniem miejsce poboru wody nie uległo zmianie oraz nie jest wymagana zmiana pozwolenia wodnoprawnego, które zostało wydane na rzecz PZD.

Spełniając zapisy pozwolenia wodnoprawnego naszym zdaniem pobór wód powierzchniowych powinien przebiegać bez przeszkód. W okresie wiosenno-letnim duży pobór wody powoduje ciągły napływ „świeżej wody" i nie powinno dochodzić do negatywnych procesów chemicznych w jej składzie - oczywiście przy spełnieniu warunków narzuconych w punkcie II decyzji wodnoprawnej oraz utrzymaniu koryta rzeki w czystości. Punkt II w/w decyzji nakłada na właściciela m.in. obowiązek utrzymania budowli wlotowej oraz umocnienie stopy skarpy rzeki podwójną kiszką faszynową poniżej i powyżej brzegowego ujęcia wody co nie leży w gestii zarządcy drogi. Ponadto, w decyzji wodnoprawnej nr 390/11 nie są narzucone warunki jakościowe wody, co więcej, podkreślone jest, że woda jest niezdatna do picia i nadaje się tylko do podlewania upraw.

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie tut. Oddziału, rozwiązanie które zostało również zaakceptowane przez PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku jest poprawne technicznie.

Z uwagi na brak wiedzy, na etapie przetargu jak i etapie projektowania, o wydanych na tym terenie Decyzjach wodnoprawnych tut. Oddział nie zabezpieczył odpowiednich środków finansowych na przebudowę ujęcia wody.

Każde inne od zaproponowanego rozwiązanie wymaga poniesienia kosztów jego wykonania przez PZD (koszty projektu, robót i niezbędnej dokumentacji). Z korespondencji prowadzonej do tej pory z PZD wynika, że Zarząd nie jest zainteresowany dodatkowo płatnymi rozwiązaniami.

W przypadku uwzględnienia przez PZD możliwości sfinansowania robót dodatkowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń Oddział w Gdańsku widzi możliwość spisania stosownego Porozumienia i włączenia robót do Kontraktu.

Z poważaniem

Karol Markowski

Dyrektor Oddziału