Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Warszawa, 20 maja 2026 r.
znak sprawy: DNI.bi.058.4.2026

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu RP

Dotyczy: oświadczenia złożonego przez senatora Grzegorza Biereckiego w dniu 11 maja 2026 r.

Szanowna Pani Marszałek,

odnosząc się do ww. oświadczenia, przekazanego przy piśmie znak BPS/043-58-1527/26, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Inwestycja B3.1.1 – Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową jest jedną z kilkudziesięciu inwestycji realizowanych w ramach polskiego KPO. Do każdej z tych inwestycji przypisane są wskaźniki (tzw. kamienie milowe). Aby otrzymać środki na finansowanie KPO, Polska jest zobligowana składać do Komisji Europejskiej wnioski o płatność (WoP) w określonych terminach. Harmonogram realizacji całego KPO, zakłada potwierdzenie realizacji każdej z inwestycji (potwierdzenie realizacji przypisanego do niej wskaźnika) w terminie, powiązanym z terminem złożenia przez Polskę do KE konkretnego wniosku o płatność. Pierwotny termin realizacji inwestycji B3.1.1 ustalono na IV kwartał 2025 r. i był on powiązany z 8 WoP.

Przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, realizowane w ramach inwestycji B3.1.1, niewątpliwie służą poprawie jakości życia na obszarach wiejskich oraz harmonijnemu rozwojowi polskich wsi. Dlatego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania w celu zwiększenia puli środków finansowych, dostępnych w ramach tej inwestycji, jak również wydłużenia terminu jej realizacji. W toku negocjacji z Komisją Europejską uzyskano zgodę na przesunięcie wskaźnika

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
+48 22 250 01 18
kancelaria@minrol.gov.pl
www.gov.pl/rolnictwo

potwierdzającego realizację inwestycji B3.1.1 do ostatniego – 9 WoP. W związku z powyższym możliwe stało się wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięć dla ostatecznych odbiorców wsparcia (gmin). Zmiany do regulaminów naboru dla poszczególnych województw (wydłużenie terminu realizacji oraz zwiększenie alokacji wojewódzkiej) zostały podpisane i przekazane do Urzędów Marszałkowskich w dniu 4 grudnia 2025 r.

Potwierdzenie realizacji wskaźnika inwestycji wymaga przeprowadzenia szeregu czynności zarówno po stronie samorządu wojewódzkiego, który pełni rolę jednostki wspierającej, jak również po stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) (instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji). Są to czynności weryfikacyjne oraz kontrolne, wynikające z wytycznych, dotyczących całego KPO oraz z przyjętych procedur. Uwzględniając czas potrzebny na przeprowadzenie tych czynności termin realizacji poszczególnych przedsięwzięć przez gminy wydłużono początkowo do 15 maja 2026 r.

Mając na względzie liczne wnioski gmin, realizujących przedsięwzięcia finansowane ze środków inwestycji B3.1.1 KPO, a także poparcie samorządów wojewódzkich dla tych wniosków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu terminu na realizację przedsięwzięć w ramach tej inwestycji do 15 czerwca 2026 r. Decyzja ta została podjęta pomimo, że wydłużenie terminu dla gmin wiąże się z maksymalnym skróceniem czasu na potwierdzenie prawidłowej realizacji wskaźnika inwestycji dla MRiRW. Dotychczasowe doświadczenia, związane z rozliczaniem przedsięwzięć, pokazują, że proces rozpatrywania wniosków o płatność końcową, przez samorządy wojewódzkie nie przebiega tak sprawnie, jak przewidywano. Weryfikacja poszczególnych wniosków przekracza niejednokrotnie 60, a nawet 90 dni. Tymczasem MRiRW jest zobligowane do przygotowania i przekazania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wymaganej dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2026 r.

Działania podejmowane przez MRiRW wychodzą naprzeciw oczekiwaniom samorządów gminnych i mają na celu maksymalne wykorzystanie dostępnych środków, z pożytkiem dla mieszkańców obszarów wiejskich. Należy jednak pamiętać, że inwestycja B3.1.1, tak jak każda inna, musi wpisywać się w ramy czasowe wyznaczone przez Komisję Europejską dla całego KPO. W tym miejscu należy

podkreślić, że za negocjowanie ram czasowych polskiego KPO odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako Instytucja Koordynująca. Samorządy wojewódzkie, biorące udział we wdrażaniu przedmiotowej inwestycji, mają tego świadomość.

Uprzejmie informuję, że powyższe wyjaśnienia zostały skierowane do Marszałka Województwa Lubelskiego pismem z dnia 19 maja 2026 r. Jednocześnie, biorąc pod uwagę opisane wyżej okoliczności, dalsze wydłużanie terminu realizacji przedsięwzięć dla ostatecznych odbiorców wsparcia nie jest możliwe. Odnosząc się do skali problemu, są to pojedyncze zgłoszenia, głównie od gmin, które z uwagi na oszczędności, pojawiające się w poszczególnych województwach po rozstrzygnięciu przetargów chciałyby jeszcze podpisać umowę na objecie przedsięwzięcia wsparciem.

Ryzyko niepełnego wykorzystania alokacji dla przedmiotowej inwestycji wynika mi.in ze zróżnicowanej sytuacji, związanej z kontraktacją środków w poszczególnych województwach (do każdego województwa została przypisana cześć alokacji krajowej). Ponadto po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych, podpisywane są aneksy zmniejszające kwotę wsparcia dla umów, zawartych uprzednio z poszczególnymi gminami. Biorąc pod uwagę powyższe, kwota alokacji, jaka może zostać finalnie niewykorzystana, jest trudna do oszacowania.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Jacek Czerniak
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów