Minister
Infrastruktury

Znak pisma: DTK-11-1.054.34.2026
Warszawa, 06 października 2026

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie nr 1769/26 Senatora RP Pana Stanisława Gawłowskiego złożone na 65 posiedzeniu Senatu w dn. 24 września 2026 r., uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

W kwietniu 2026 r. PKP S.A. ogłosiła postępowanie na wybór wykonawcy, którego zadaniem będzie dokończenie inwestycji. Termin otwarcia ofert był kilkukrotnie przesuwany, m.in. w związku z odwołaniami wnoszonymi przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatecznie otwarcie ofert nastąpiło 28 lipca 2026 r.

W postępowaniu wpłynęły trzy oferty, z których jedna mieściła się w kwocie, jaką PKP S.A. zamierzała przeznaczyć na realizację zamówienia. Aktualna szacunkowa wartość inwestycji wynosi 55,3 mln zł brutto. W dniu 7 września 2026 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą planowane było do końca września 2026 r. Jednak z uwagi na wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej procedura wyboru wykonawcy uległa wydłużeniu. Do chwili obecnej termin rozprawy przed Krajową Izbą Odwoławczą nie został wyznaczony.

Do czasu zakończenia inwestycji PKP S.A. podejmuje działania mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków obsługi podróżnych. W okresie zimowym udostępniono dodatkową ogrzewaną poczekalnię w pobliżu wejścia na perony. W lutym 2026 r. otwarto również dodatkową tymczasową poczekalnię, zlokalizowaną naprzeciwko kas biletowych w tunelu miejskim. Udostępniono także bezpieczne przejście kontenerowe przez plac budowy, skracające drogę podróżnych udających się bezpośrednio na perony. Ponadto PKP PLK S.A. ustawiła na peronach dodatkowe przeszklone wiaty.

PKP S.A. ogłosiła ponadto postępowanie dotyczące montażu elektronicznych wyświetlaczy na dworcu tymczasowym, które umożliwią podróżnym dostęp do bieżących informacji o rozkładzie jazdy pociągów, w tym o opóźnieniach. Planowane jest również uruchomienie stacjonarnej ochrony dworca tymczasowego w godzinach 4.30–22.30 w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Piotr Malepszak
Podsekretarz Stanu