Ministerstwo
Infrastruktury

Podsekretarz stanu
Piotr Malepszak

Znak pisma: DTK-11-1.054.4.2024
Warszawa, 27 czerwca 2024

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na oświadczenie senatora Stanisława Gawłowskiego złożone podczas 11 posiedzenia Senatu RP w dniu 9 maja 2024 roku w sprawie budowy dworca kolejowego w Koszalinie, poniżej przekazuję stosowne informacje.

Omawiana inwestycja przewiduje budowę nowej dwukondygnacyjnej konstrukcji o nowoczesnej bryle, wyróżniającej się wyrazistym dachem przykrywającym poczekalnię, hol oraz część usługową dworca. Na bieżące potrzeby obsługi pasażerów został zorganizowany dworzec tymczasowy, który funkcjonuje od momentu zaprzestania obsługi podróżnych w dotychczasowym budynku dworca.

Według informacji uzyskanych z PKP S.A. prace budowlane związane z przebudową dworca w Koszalinie zostały wstrzymane ze względu na stwierdzone błędy we wcześniej wykonanej dokumentacji projektowej. W pierwotnym projekcie wykryto wady zagrażające statyce budowli, czego konsekwencją była decyzja o niezbędnym przeprojektowaniu kluczowych elementów budynku takich jak fundamentowanie czy konstrukcja stropów. Prace te zostały zakończone i są weryfikowane oraz wyceniane przez Generalnego Wykonawcę. Skutkiem wprowadzenia tych zmian (wystąpią prace zamienne i dodatkowe) będzie zwiększenie wartości nakładów inwestycyjnych, których wysokość jest w trakcie szacowania.

Informuję, że wartość nakładów jak i termin realizacji inwestycji będą możliwe do określenia po zakończeniu wyceny przez Generalnego Wykonawcę i podpisaniu aneksu do umowy podstawowej.

Z poważaniem
Dokument podpisany elektronicznie przez:

Piotr Malepszak