Minister
Infrastruktury

Znak pisma: DGW-2.054.1.2025

Warszawa, 05 lutego 2025

Pani
Małgorzata Kidawa-Błońska
Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senator Ewę Matecką na 25 posiedzeniu Senatu w dniu 19 grudnia 2024 r., w sprawie budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna, przedstawiam poniższe informacje.

Zadanie pn. „Zbiornik Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie" zostało ujęte w następujących rządowych dokumentach planistycznych: II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, Planie przeciwdziałania skutkom suszy oraz Programie przeciwdziałania niedoborowi wody. Zbiornik został również ujęty w planach inwestycyjnych w gospodarce wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej PGW Wody Polskie).

Na podstawie informacji przekazanych przez PGW Wody Polskie do realizacji inwestycji obejmującej budowę zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów takich jak: aktualizacja studium wykonalności, wykonanie charakterystyki hydrologicznej rzeki Prosny oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykorzystaniem ww. dokumentów. Etap projektowy zbiornika będzie również uwzględniać doświadczenia i wnioski zdobyte w trakcie tegorocznej powodzi, która spowodowała znaczne straty w południowo-zachodniej części kraju.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji wodnoprawnej, a następnie wystąpienie do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Proces przygotowania inwestycji ostatecznie określi nieruchomości, które są konieczne do zajęcia pod zbiornik. Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia jakichkolwiek

czynności związanych ze zmianą stanu prawno-własnościowego gruntów, wypłaty odszkodowań oraz przystąpienia do prac budowlanych.

Realizacja zbiornika Wielowieś Klasztorna wymaga również rozstrzygnięcia wszystkich postępowań dotyczących ustalenia linii brzegu rzeki Prosny i rozgraniczenia gruntów. W ciągu ostatnich kilku lat PGW Wody Polskie systematycznie pozyskiwały stosowne decyzje, wydawane przez Ministerstwo Infrastruktury. Do dnia dzisiejszego zakończono 37 z 39 postepowań. Ich zakończenie jest niezbędne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla budowy zbiornika.

Przed utworzeniem PGW Wody Polskie, ówczesny inwestor, tj. Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, na etapie przygotowania inwestycji w ramach posiadanych środków finansowych, przejął wszystkie grunty, których właściciele zadeklarowali wolę ich sprzedaży. Pozostałe do przejęcia nieruchomości to: grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, grunty których właściciele domagali się wykupu po cenach wyższych niż wartości rynkowe określone w operatach szacunkowych lub nie wyrazili zgody na ich zbycie.

Dotychczas na potrzeby realizacji zbiornika wykupiono grunty o łącznej powierzchni 1 254 ha, które nabyto zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do wykupu pozostały grunty od około 250 właścicieli o łącznej powierzchni ok. 606 ha. Jak wspomniano wcześniej, rozpoczęcie jakichkolwiek czynności związanych ze zmianą stanu prawno-własnościowego gruntów oraz wypłaty odszkodowań będzie możliwe po uzyskaniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Wykupione w latach ubiegłych grunty pod zbiornik, zostały nabyte na rzecz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej RZGW w Poznaniu), Skarbu Państwa oraz przez władze Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto, grunty pod zbiornik wykupione w latach ubiegłych, oprócz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu (dalej RZGW w Poznaniu) oraz Skarbu Państwa były również nabywane przez władze Województwa Wielkopolskiego. Zarząd Województwa Wielkopolskiego wystąpił do RZGW w Poznaniu z wnioskiem w sprawie nieodpłatnego przekazania wszystkich nieruchomości wykupionych na rzecz Województwa Wielkopolskiego w związku z planowaną budową zbiornika Wielowieś Klasztorna. Zgodnie ze stanowiskiem przekazanym przez PGW Wody Polskie, RZGW w Poznaniu analizuje materiały, które pozwolą na dalsze procedowanie. Po przeprowadzeniu analizy i przygotowaniu stosownej dokumentacji, PGW Wody Polskie wystąpi do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przekazanie gruntów pod budowę zbiornika.

Podsumowując Państwowe Gospodarstwo Wodnym Wody Polskie prowadzi działania zmierzające do realizacji zbiornika Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie. W pierwszej kolejności konieczne jest jednak uregulowanie kwestii formalnoprawnych związanych

z ustaleniem linii brzegowej rzeki Prosny, przeprowadzenie procesu projektowego a także uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń.

Z poważaniem

Dokument podpisany elektronicznie przez:
z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Przemysław Koperski
Podsekretarz Stanu